

会议记录

日期： 2026-9-16

第 6 组

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|----------------------|
| 主 持 人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 易雨杰                 | 会议主题: | 项目工具选型、任务分工与项目进度风险研讨 |
| 开 始 时 间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026-9-16 21: 00    | 结束时间: | 2026-9-16 21: 30     |
| 参 加 人 员:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 易雨杰、骆深敏、戴燕岚、黄佳慧、吴丽梅 |       |                      |
| 记 录 人 员:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 吴丽梅                 | 记录时间: | 2026-9-16            |
| 会议内容:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |       |                      |
| 本次会议确定选用 GitHub 作为代码托管平台，成员创建独立角色分支并每日推送代码，以平台提交记录作为工作量统计与汇报佐证，演示视频录制待后续再分配；明确 21 号提交完成度 70- 80%的初版软件、28 号完成项目汇总，提醒大家尽快启动开发并提前做好汇报准备；通过抽签分配 A- E 角色，每人承担 8 项任务，任务按交互表格协作，计划 19- 20 号召开二次阶段会议，以微信群作为日常沟通渠道，同时明确了仓库创建、会议记录撰写等待办，GitHub 访问需加速器，代码尽量当日推送，实际开发可灵活调整交互表格，日常问题群内反馈，重大进度留到会议集中讨论。                                                   |                     |       |                      |
| 已解决问题:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |                      |
| <div>1. 完成代码托管平台选型，经团队投票，确定使用 GitHub 作为项目代码仓库。</div> <div>2. 确立开发工作流：全员使用独立角色分支开发，每日推送代码，GitHub 提交记录作为工作量统计、项目过程留存依据。</div> <div>3. 确定角色分配方案，采用抽签分配 A- E 角色，每人承担 8 项任务，明确任务存在依赖关系，参照交互表格协作。</div> <div>4. 梳理项目关键时间节点：21 号中期交付（完成度 70- 80%），28 号项目最终汇总。</div> <div>5. 确定沟通方式：微信作为日常沟通渠道，17 号开展第二次阶段性小组会议。</div> <div>6. 明确个人感想为全员交付任务。</div> |                     |       |                      |
| 待解决问题:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |                      |
| <div>1. 演示视频录制任务尚未确定负责人，后续结合组员工作量协调分配。</div> <div>2. “个人感想”提交时间（中期提交/最终一次性提交）尚未确认，后续核实老师要求。</div> <div>3. 21 号中期交付的具体提交格式、提交内容还未完全明确。</div> <div>4. 28 号是否线上汇报、PPT 展示存在不确定性，需要预留应对准备时间。</div>                                                                                                                                               |                     |       |                      |
| 备注:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |       |                      |
| GitHub 仓库创建后由组长向组员发送成员邀请；代码尽量当日开发当日推送，防止工作量统计时间偏移，任务交互表格仅作预设参考，实际开发可根据真实情况灵活调整，开发疑问优先在微信群沟通，重大进度放到第二次阶段性会议集中讨论。                                                                                                                                                                                                                             |                     |       |                      |