

会议记录

日期：2026-9-20

第 6 组

主 持 人:	易雨杰	会议主题:	项目各模块进度同步与中期汇报视频工作安排
开 始 时 间:	2026-9-20 21: 30	结束时间:	2026-9-20 22: 00
参 加 人 员:	易雨杰、骆深敏、戴燕岚、黄佳慧、吴丽梅		
记 录 人 员:	吴丽梅	记录时间:	2026-9-20
会议内容:			
本次会议同步各模块开发进度，梳理模块依赖，确定中期汇报视频分工、素材及时间，布置后续待办任务。 模块进度：算法 A 的 A1- A4 开发完成，与 D 解析器联调测试通过，相关文档为初稿待项目收尾定稿，需输出集成依赖清单；交互 B 完成与 A/C/D 接口对接，演示页面各项功能就绪，后续按需迭代；画布 C 完成部分开发，优化图形并新增环形分层，剩余主要工作今明两天完成后通知 B 更新文件；测试对接 D 全部开发完毕，对接 E、B，待 A 确认后编写测试报告与用户手册；测试代码 E 更新了部分测试代码，A、D 改代码需及时同步，后续输出会议报告、打包项目，基于 A 的结果生成测试报告。 中期视频安排：A、C、D 分别提供算法数据、画布截图、解析器异常截图及简单文稿，B 提供演示流程文字，由 E 整合剪辑出 5 分钟内视频，完整演示程序操作，介绍分工、模块工作与现有测试结果，可精简至 3 分钟。 待办事项：A 群内发送集成依赖清单；C 完成 C 模块剩余开发并通知 B；B 提交演示流程说明；A/C/D 上交汇报素材文稿；D 待 A 确认后编写测试报告、用户手册；E 剪辑视频、输出会议报告，项目结束后打包文件。			
已解决问题:			
本次会议确认各模块接口对接完成，算法与解析器、D 模块与 E、B 模块联调通过，确定中期汇报视频分工、素材及时长，明确各模块后续工作、依赖关系及版本变动同步机制。			
待解决问题:			
画布与视图模块 (C) 还有剩余功能有待开发完成，完工后 B 模块需要同步更新对应文件；A 模块的概要设计与可行性分析文档需要等到项目整体测试完成之后才可以定稿；测试报告和用户手册需要等待 A 模块确认完成后才能够启动编写；各模块需要按时提交视频所需素材和文稿，完成中期汇报视频的剪辑提交；待全部开发工作收尾之后，还需要完成整个项目的文件打包工作。			
备注:			
A、D 模块修改代码需及时通知 E 模块更新测试代码；组员可向 B 模块提交交互界面视图优化建议，按需迭代；中期汇报视频不超过 5 分钟，可压缩至 3 分钟；各模块版本、功能改动及时互通，保障项目集成顺利推进。			