

会议记录

日期： 2026-9-16

第 6 组

主 持 人:	易雨杰	会议主题:	项目工具选型、任务分工与项目进度风险研讨
开 始 时 间:	2026-9-16 21: 00	结束时间:	2026-9-16 21: 30
参 加 人 员:	易雨杰、骆深敏、戴燕岚、黄佳慧、吴丽梅		
记 录 人 员:	吴丽梅	记录时间:	2026-9-16
会议内容:			
本次会议确定选用 GitHub 作为代码托管平台，成员创建独立角色分支并每日推送代码，以平台提交记录作为工作量统计与汇报佐证，演示视频录制待后续再分配；明确 21 号提交完成度 70-80%的初版软件、28 号完成项目汇总，提醒大家尽快启动开发并提前做好汇报准备；通过抽签分配 A-E 角色，每人承担 8 项任务，任务按交互表格协作，计划 19-20 号召开二次阶段会议，以微信群作为日常沟通渠道，同时明确了仓库创建、会议记录撰写等待办，GitHub 访问需加速器，代码尽量当日推送，实际开发可灵活调整交互表格，日常问题群内反馈，重大进度留到会议集中讨论。			
已解决问题:			
1. 完成代码托管平台选型，经团队投票，放弃 Gitee，确定使用 GitHub 作为项目代码仓库。 2. 确立开发工作流：全员使用独立角色分支开发，每日推送代码，GitHub 提交记录作为工作量统计、项目过程留存依据。 3. 确定角色分配方案，采用抽签分配 A-E 角色，每人承担 8 项任务，明确任务存在依赖关系，参照交互表格协作。 4. 梳理项目关键时间节点：21 号中期交付（完成度 70-80%），28 号项目最终汇总。 5. 确定沟通方式：微信群作为日常沟通渠道，19/20 号开展第二次阶段性小组会议。 6. 明确个人感想为全员交付任务。			
待解决问题:			
1. 演示视频录制任务尚未确定负责人，后续结合组员工作量协调分配。 2. “个人感想”提交时间（中期提交/最终一次性提交）尚未确认，后续核实老师要求。 3. 21 号中期交付的具体提交格式、提交内容还未完全明确。 4. 28 号是否需要线上汇报、PPT 展示存在不确定性，需要预留应对准备时间。			
备注:			
GitHub 仓库创建后由组长向组员发送成员邀请；代码尽量做到当日开发当日推送，避免出现工作量统计时间偏移的情况，任务交互表格仅作为预设参考，实际开发过程中可结合真实情况灵活调整，后续开发遇到的各类疑问优先在微信			

群沟通，重大进度则留至第二次阶段性会议集中开展讨论。