

会议记录

日期: 2026-9-23

第 6 组

主持人:	易雨杰	会议主题:	项目收尾工作安排会议
开始时间:	2026-9-23 18: 00	结束时间:	2026-9-23 18: 30
参加人员:	易雨杰、骆深敏、戴燕岚、黄佳慧、吴丽梅		
记录人员:	吴丽梅	记录时间:	2026-9-23
会议内容:			
本次会议主要对项目后续收尾工作进行部署安排, 主持人易雨杰回顾前期会议确定的文档分工, 明确小组后续剩余任务, D 负责完成用户使用手册和需要汇总全部测试用例与测试结果并编写测试报告, E 要整理汇总五次会议记录、readme 相关资料以及打包好的 jar 包, 除此之外全体组员完成个人感想文档以及项目总文档即为主要剩余工作, 主持人后续会在群内下发整理好的个人任务清单方便大家核对查看。同时主持人检查现有文档完成进度, 指出 A、B 部分文档已基本完成, A、B、E 仍存在部分内容有待补充, C、D 部分文档还尚未启动编写, 要求组员在这两天内完成对应内容, 希望可以在放假前完成全部工作并打包提交至 mystu 平台, 让组员中秋、国庆假期无需继续处理本项目相关工作。会议末尾主持人询问组员是否还有其他问题需要沟通。			
已解决问题:			
本次会议梳理清楚项目全部剩余待完成工作内容, 明确了各部分文档、报告、资料整理打包的任务归属, 同时确定项目整体目标是放假前完成全部工作进行提交, 避免假期继续占用个人时间, C 反馈个人感想以及文档整理工作已经完成, 仅剩余最后总模块整理, 计划于当晚完成, 该部分个人任务进度情况已同步确认。			
待解决问题:			
A、B 文档存在部分内容尚未写完, E 对应部分文档内容有待补充, C、D 部分文档还未开始撰写; D 因还需要完成另外两份报告, 总报告最快需要到次日早上才可以完成; 全体组员需要对照群内发布的分工清单核对自身未完成任务并按时完成, 待全部任务结束后, 由 E 统一完成打包并在 mystu 平台向老师提交项目全部资料。			
备注:			
主持人会在微信群发布汇总后的个人任务清单, 组员需要留意群消息查看核对自身任务, 尽量在这两天内完成手头各项工作, 争取放假前完成项目整体交付。			