

会议记录

日期： 2026-9-22

第 6 组

主 持 人:	易雨杰	会议主题:	项目后期开发与文档交付工作安排
开 始 时 间:	2026-9-21 22: 30	结束时间:	2026-9-21 23: 00
参 加 人 员:	易雨杰、戴燕岚、骆深敏、黄佳慧、吴丽梅		
记 录 人 员:	吴丽梅	记录时间:	2026-9-22
会议内容:			
本次会议同步各模块进度：可视化模块完成交互优化，修复滚轮、按钮问题并自查，新增全屏按钮弹窗展示关系图，图例尺寸不变；算法对接模块解决四类场景问题，完成接口与关系图对接，后续撰写三份设计报告并整合组员文档；测试文档模块新版代码测试完成，相关报告待改动稳定后编写；统筹收尾模块更新 README、补齐会议记录，完成录屏、项目打包及总文档撰写。 交付要求：可行性分析、需求分析、各类设计报告、用户手册、测试报告、项目汇总报告统一 PDF 打包提交。汇总报告分工：统筹人负责封面，指定成员撰写软硬件与测试环境部分；详细设计按四大模块编写，关系图定稿后补充测试截图；个人感想取自组员报告，附录含分工、代码量、GitHub 记录。个人报告格式不限，汇总文档采用毕设论文格式，规范后续发群。 待办事项：戴燕岚开发可视化全屏按钮；骆深敏撰写三份报告并整合文档；黄佳慧编写测试报告、用户手册、总报告；吴丽梅更新文档、录屏、打包项目；易雨杰下发分工截图与格式规范。戴燕岚先行汇报，需求待群内方案下发后调整，易雨杰确认全屏弹窗需求。			
已解决问题:			
1. 可视化模块滚轮、按钮问题完成修改并完成自查； 2. 确定图例无需缩小，维持原有尺寸； 3. 算法模块完成场景问题沟通处理，完成接口修改及可视化模块关系图对接； 4. 完成最新版本代码测试，代码无故障； 5. 明确文档提交格式、汇总报告分工、个人报告与汇总文档编写格式要求			
待解决问题:			
1. 可视化界面新增全屏显示按钮，实现独立窗口弹出展示关系图； 2. 完成详细设计、可行性分析、概要设计报告撰写，统筹整合组员报告； 3. 待模块功能稳定后开展测试报告、用户手册、总报告编写； 4. 更新 README 文档，补齐会议记录，录制视频，完成项目打包、总文档编写； 5. 将文档分工截图、毕设论文格式规范发送工作群。			
备注:			
戴燕岚待群内收到具体开发计划后开展后续代码修改；汇总报告毕设论文格式规范后续由易雨杰下发至群组。			